

**Протокол совещания рабочей группы по  
подготовке проведения «Дня Республики Карелия» в 2019 году  
на территории Медвежьегорского муниципального района  
(в рамках подготовки 100-летия образования Республики Карелия)**

г. Медвежьегорск

28 сентября 2018 года 11.00 час.

**Присутствовали:**

Совещание ведет Марченко С.В. – Заместитель Главы администрации  
Медвежьегорского муниципального района

**Члены рабочей группы:**

Корныхина Г.И.	начальник отдела социально-экономического развития
Кондрашов С.В.	начальник отдела архитектуры и градостроительства
Колтырин С.И.	начальник МКУ «Медвежьегорский районный музей»
Смоленцева Н.В.	зам. Главы Медвежьегорского городского поселения
Каалма Л.А.	специалист отдела социальной политики администрации

**Повестка дня:**

О ходе исполнения мероприятий, финансируемых в 2018 году. Рассмотрение технических вопросов подготовки проведения «Дня Республики Карелия» в 2019 году на территории Медвежьегорского муниципального района.

**Слушали: Марченко С.В.** Постановлением от 14.08.2018 № 496 утвержден перечень мероприятий по подготовке празднования Дня Республики Карелия в 2019 году. Определены ответственные лица, по мероприятиям, финансируемым в 2018 году. Рассмотрим результаты их исполнения на текущую дату, информация по конкурсным процедурам предоставлена в приложении.

**Смоленцева Н.В.** Проведена работа по определению необходимых форм (рамок, ограждений, биотуалетов, контейнеров, дорожных знаков, скамеек) на период проведения мероприятий:

- ограждения - 160 м.,
- биотуалеты – 40 шт.,
- контейнера для мусора – 18 шт.,
- стулья, скамейки, дождевики – 1000 посадочных мест,
- дорожные знаки – 20 шт.,
- бейсболки, футболки, косынки,
- воздушные шары,
- указатели мероприятий.

Необходимые мероприятия:

- подготовка волонтеров;
- подрезка кустарников, отдельных деревьев;
- разборка старой сцены;
- проблемные объекты: дом ул. Ленина, 52; остановочный комплекс за ДК, ангар на стадионе;
- перенос контейнерной площадки (ул. Дзержинского, 15);
- очистка реки Кумса от поваленных деревьев;
- подвоз автобусами к горе до горы «Лысуха», подготовка парковочных мест;
- отсыпка дороги к пещере;
- приобретение 2-й сцены;
- спиливание тополей в ж/д парке, кустарников у стадиона;
- ремонт «Поцелуева» моста, лестницы и моста в городском парке;

- определение мест для курения, уборка урн, туалетов в день празднования.  
Это необходимые работы.

**Выступили:** Кондрашов С.В., Смоленцева Н.В., Кондрашов С.В.

**Решение совещания:**

1. Продолжить работу по подготовке празднования Дня Республики Карелия. Принять предложения, изложенные в информации городского поселения.

2. **Рыкусову Н.С.** предоставить смету расходов на приобретение, указанных выше форм, выполнение работ на согласование в Администрацию муниципального района, с обоснованием цен на приобретение. Срок исполнения до 25.10.2018 года.

3. Рассмотреть повторно вопрос об озвученных выше работах, с целью определения ответственных лиц и сроков исполнения. Рассмотреть обращение руководителя Медвежьегорской ЦРБ.

Зам. Главы администрации  
муниципального образования  
«Медвежьегорский муниципальный район»



Марченко С.В.

Протокол вела Корныхина Г.И.

Рассылка: ответственным исполнителям, членам рабочей группы

Ответственные	Результат	примечание
Администрация Медвежьегорского муниципального района	По зданию ул. Дзержинского, д. 22. на выполнение работ по ремонту крыши. Дата подписания муниципального контракта 05.10.2018 года, подрядчиком является ООО «СМУ-2» г. Петрозаводск. Начальная цена 5 342 046 руб. Цена контракта 4 677 600,00 руб.	ЭА
	Работы фасадов и замена окон административного здания по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.22: извещение размещено на электронной площадке, дата аукциона 15.10.2018, пока заявок не поступило. Начальная цена 4 657 954,00 руб.	ЭА
Администрация Медвежьегорского городского поселения	Благоустройство пл. Кирова в г. Медвежьегорске Республика Карелия (первая очередь. Прием заявок по 18.10.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 22.10.2018. Начальная цена 6 147 272,71 руб.	ЭА
	Выполнение работ по ремонту фасада МАУ "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга". Дата проведения аукциона в электронной форме 01.10.2018. Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ» - Победитель. Начальная цена 3 484 385,00 Цена контракта 2 421 646,87 руб.	ЭА
	Выполнение работ по обустройству привокзальной площади в г. Медвежьегорск (1 этап – асфальтирование). Прием заявок по 18.09.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 21.09.2018. Общество с ограниченной ответственностью "Севердорстрой"-Победитель. Начальная цена 2 714 026 ,79 руб. Цена контракта 2 605 465,75 руб.	ЭА
	Выполнение работ по разборке (демонтажу) брошенных строений и сооружений в г. Медвежьегорске. Общество с ограниченной ответственностью "ПетроСтройСервис" - Победитель. Начальная цена 562 500,00 руб. Цена контракта 562 500,00 руб.	ЭА
	Средства бюджета Медвежьегорского городского поселения, субсидия из бюджета Республики Карелия. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Советская от перекрестка по ул. Карла Либкнехта до дома №6 по ул. Советская в г. Медвежьегорске. Прием заявок по 12.10.2018. Дата проведения аукциона в электронной форме 15.10.2018. Начальная цена 3 585 094,57 руб.	ЭА
	Выполнение работ по ремонту дорог. Общество с ограниченной ответственностью "Севердорстрой" - Победитель. Начальная цена 7 919 225,00 руб. Цена контракта 5 688 955,43 руб.	ЭА
	Выполнение работ по ремонту дороги ул. Советская (замена асфальтобетонного покрытия от дома №18а до дома №15 по ул.Советская). Индивидуальный предприниматель Мосоян Роберт Сосикович –Победитель.	ЭА

	Начальная цена 6 110 779,00 руб. Цена контракта 4 750 000,00 руб.	
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории " г. Медвежьегорск, сквер по ул. Дзержинского за зданием Дома культуры" в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". ПК "РАДУГА" Начальная цена 1 786 798,00 руб. Цена контракта 1 777 864,01руб.	ЭА
	Выполнение работ по устройству ограждения детской площадки по адресу: ул. Лесная в г. Медвежьегорске, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Индивидуальный предприниматель Карапетян Спартак Арушович Начальная цена 118 344,00 руб. Цена контракта 117 752,28 руб.	ЭА
	Выполнение работ по ремонту настила пешеходного моста в Железнодорожном парке, г. Медвежьегорск в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Индивидуальный предприниматель Карапетян Спартак Арушович –Победитель. Начальная цена 260 602,00 руб. Цена контракта 260602,00 руб.	ЭА
	Выполнение работ по установке детского и спортивного оборудования по адресу: ул. Лесная в г. Медвежьегорске, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Общество с ограниченной ответственностью "МИР-ДЕТЯМ" –Победитель. Начальная цена 128774,00 руб. Цена контракта 260602,00 руб.	ЭА
	Выполнение работ по ремонту дворовой территории дома № 18 по ул. Онежская в г. Медвежьегорске, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Общество с ограниченной ответственностью "Кольское дорожное ремонтно-строительное управление" –Победитель. Начальная цена 913 498,00 руб. Цена контракта 913 498,00 руб.	ЭА