

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
И.О. Главы Администрации  
МО «Медвежьегорский муниципальный район»

А.И. Сергеев

## ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

**Тема: ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию «100-летия образования Республики Карелия» в рамках распоряжения Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 г. № 199р-П**

02.10.2014 г.

г. Медвежьегорск

### **Присутствовали:**

Сергеев А.И. – И.О. Главы администрации Медвежьегорского района;  
Брандт И.Б. – Директор МКУ «АХЦ Медвежьегорского района»;  
Кондрашов С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»  
Рыкусов Н.С. – Зам. Главы Медвежьегорского городского поселения;  
Ефимов В.Ф. – Глава Пиндушского городского поселения;  
Горянский Л.М. – Глава Повенецкого городского поселения;  
Плеханов А.В. – директор МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»;  
Ялев С.В. – директор ООО «Сток»;

### **На данном Совещании были рассмотрен следующий вопрос:**

«Ход выполнения сетевых графиков выполнения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации по объектам, включенным в программу к празднованию 100-летия образования Республики Карелия»:

- а) Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»;
- б) Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;
- в) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши Медвежьегорского муниципального района;
- г) Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

**1-й объект:** Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»

### **Заслушали:**

Плеханов А.В. доложил, что поступило второе коммерческое предложение на техническое обследование, дефектацию строительных конструкций здания дома культуры, расположенного по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского д. 29. Стоимость данного коммерческого предложения составляет порядка 300 тыс. руб.

Кондрашов С.В. доложил, что земельный участок под здание Дома культуры до конца не оформлен.

**В ходе совещания по объекту – здание МКУ "Медвежьегорский городской центр культуры и досуга" постановили:**

1. Плеханову А.В. совместно с Кондрашовым С.В. подготовить ещё одно коммерческое предложение на техническое обследование здания дома культуры, **срок до 15.10.2014 г.**
2. Плеханову А.В. совместно с Главой Медвежьегорского городского поселения подготовить техническое задание на обследование технического состояния здания МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга». Методическую и консультативную помощь оказывает МКУ «АХЦ Медвежьегорского района». Ответственный за выполнение - Глава Медвежьегорского городского поселения Молчанов А.А., **срок до 20.10.2014 г.**
3. Главе Медвежьегорского городского поселения Молчанову А.А. предусмотреть средства в бюджете поселения в 1 квартале 2015 года на проведение обследования и выдачу заключения по зданию МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга»
4. Кондрашову С.В. закончить подготовку документов на землю под здание МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга» **в срок до 01.11.2014 г.**
5. Главе Медвежьегорского городского поселения Молчанову А.А. подготовить нормативно-правовой акт (Постановление) на реконструкцию здания МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга», включённого в Программу к празднованию 100 летия образования Республики Карелия.

**2-й объект:** Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске;

Кондрашов С.В. доложил о необходимости проведения государственной экспертизы проекта легкоатлетического ядра стадиона в г. Медвежьегорске в полном объёме (по информации Министерства строительства РК).

**В ходе совещания по объекту – легкоатлетическое ядро стадиона в г. Медвежьегорске постановили:**

- 1) Кондрашову С.В. запросить официальное подтверждение у Министерства строительства РК о необходимости прохождения государственной экспертизы по данному объекту в полном объёме.
- 2) Отделу архитектуры и градостроительства совместно с отделом муниципального имущества подготовить все необходимые документы по земле на вышеуказанный объект.
- 3) Отделу архитектуры и градостроительства проработать вопрос о подготовке отдельного проекта на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона с проведением полной государственной экспертизы.

**3-й и 4-й объекты:** Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района;

Заслушали Кондрашова С.В. по вопросам реконструкции КОС в пгт. Пиндуши и пгт. Повенец.

Работы по оформлению земельных участков под объекты КОС, кадастровые паспорта будут готовы до 01.11.2014 г.

**В ходе совещания по объектам – Реконструкция канализационных очистных сооружений, п.г.т. Пиндуши и п.г.т. Повенец Медвежьегорского муниципального района постановили:**

1. Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений совместно с руководством ООО «Сток» **в срок 15.10.2014 года** подготовить техническое задание на обследование существующих объектов КОС в пгт. Пиндуши, пгт. Повенец. Ответственные за выполнение: Ефимов В.Ф., Горянский Л.М.
2. Главам Пиндушского, Повенецкого городских поселений подготовить нормативно-правовой акт (Постановление) на реконструкцию объектов КОС, включённых в Программу к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Протокол вел: Николаев А.В.

Рассылка: Администрация МО «Медвежьегорский муниципальный район», ОМХ, ОМИЗ, МКУ «АХЦ Медвежьегорского района», администрация Медвежьегорского городского поселения, администрация Пиндушского городского поселения, администрация Повенецкого городского поселения, ООО «Сток», МКУ «Медвежьегорский городской центр культуры и досуга», отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Медвежьегорский муниципальный район»

